

**Dodatok č.3**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 1/2019**  
**uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Mikulášová**  
Sídlo: Mikulášová 50, 086 36 Mikulášová  
Zastúpený: Peter Rusiňák - starosta obce  
IČO: 00322393  
DIČ: 2020623308  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bardejov  
IBAN: SK97 0200 0000 0000 0882 4522  
Telefón: 0911 086 361  
E-mail: obecmikulasova@gmail.com  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Michal Kostelník - MIKOSTAV**  
Sídlo: Gen. Svobodu 684/12, 089 01 Svidník  
Zastúpený: Michal Kostelník - konateľ  
IČO: 376 545 86  
DIČ: 1039959899  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník  
IBAN: SK23 0900 0000 0006 2051 9647  
Telefón: 0904 596 533  
E-mail:  
Zapísaný: Okresný úrad Svidník, Číslo živnostenského registra: 712-5059  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany dňa 05.11.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „**Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť**“ v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela uvedeného v čl. II Zmluvy o dielo.

V súlade s čl. XIV. Záverečné ustanovenia, ods. 3 ZoD sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) z dôvodu, že obec nemá rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o poskytnutie NFP, na základe ktorého bude dielo financovať, nakoľko nie je pre obec termín známy a nebola potreba opakovane ZoD dodatkovat’.

Dodatkom sa ZoD mení nasledovne:

**čl. IV.**  
**Čas plnenia**

Pôvodne znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:  
**Termín začatia:** dňom odovzdania a prevzatia staveniska.  
**Termín dokončenia:** do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr do 31.12.2020

Nové znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:  
**Termín začatia:** dňom odovzdania a prevzatia staveniska.  
**Termín dokončenia:** do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce.
4. Zmeny alebo doplnky k Zmluve o dielo vrátane Dodatku je možné robiť len formou očíslovaných písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je prejavom ich slobodnej, vážnej a určitej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Mikulášovej, dňa 28.9.2020

Vo Svidníku dňa 28.9.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....  
Peter Rusiňák, starosta obce

.....  
Michal Kostelník, konateľ