

## Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.5.2020 (podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.)

uzavretá medzi

Názov: **Obec Mikulášová**

Sídlo: Obecný úrad, Mikulášová 50, 086 36 Nižná Polianka

Štatutárny zástupca: Peter Rusiňák – starosta obce

IČO: 00322393

DIČ: 2020623308

Iel: 054/4 799137, 0911086361

Email: obecmikulasova@gmail.com

d'alej len „ **objednávateľ** “

a

Obchodné meno: **EKOMIDO, s.r.o.**

Sídlo: Partizánska 3405, 08501 Bardejov

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov., oddiel: Sro., vložka č. 1784/P, konajúca

prostredníctvom: Ing. Milana Pitucha, konateľa, Splnomocnenec pre konanie vo veciach zmluvy: JUDr. Ing.

Dávid Pituch, vo veciach technických: Ing. Milan Pituch

IČO: 31691994

IČDPH: SK2020509216

Bank. spojenie: SLSP a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0000 8514 3130

Tel: 054/4748158, 0903 902 381

Email: pituch@ekomidobj.sk

d'alej len „ **zhotoviteľ** “

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.5.2020**

(d'alej len „ **Zmluva o dielo** “) v nasledovnom znení.

## I.

### Preambula

Z dôvodu nerealizovania celého rozsahu Diela o práce menej a zároveň rozšírenia rozsahu Diela o práce navyše na stavbe „**Rekonštrukcia KSB v obci Mikulášová**“ sa zmluvné strany v súlade s čl. III, bod 3.5. Zmluvy o dielo dohodli na úprave ceny Diela formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

## II.

### Rozsah a obsah predmetu plnenia

Znenie článku II. Rozsah a obsah predmetu plnenia zmluvy, sa dopĺňa o bod 2.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

- 2.2 Rozsah diela je špecifikovaný v pôvodnom výkaze výmer s názvom „ Stavebné úpravy KSB Mikulášová “ od ktorého sa odrátajú nezrealizované práce označené ako práce menej a doplní sa o zrealizované práce nad rámec pôvodného výkazu výmer označený ako práce navyiac.

## III.

### Cena a platobné podmienky

Znenie článku III. Cena a platobne podmienky zmluvy, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

- 3.1 Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN vo výške:

Cena diela bez DPH:	22 181,54 eur
DPH 20%:	<u>4 436,31 eur</u>
<b>Spolu cena diela:</b>	<b>26 617,85 eur</b>

#### *Rekapitulácia:*

Cena diela podľa ZoD bez DPH	13 775,08 eur
Cena navyiac prác podľa dodatku č.1 bez DPH	11 782,77 eur
<u>Cena prác menej podľa dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>-3 376,31 eur</u>
Spolu bez DPH	22 181,54 eur
DPH 20%	4 436,31 eur

**Spolu cena diela:** **26 617,85 eur**

slovom: dvadsaťšesťtisícšesťstosedemnáť 85/100 EUR

## Článok IV.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 tvoria cenové ponuky resp. rozpočty Zhotoviteľa – *naviac práce a práce menej* oproti pôvodnej ZoD, ktoré dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 dopĺňa pôvodnú cenovú ponuku resp. rozpočet Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

**Prílohy:**

Príloha č.1: Krycí list rozpočtu a rozpočet prác menej

Príloha č.2: Krycí list rozpočtu a rozpočet prác navyše

Príloha č.3: Krycí list rozpočtu a rekapitulácia objektov stavby

V Bardejove, dňa 21.8.2020

Peter Rusiňák – starosta obec  
objednávateľ



**EKOMIDO, s.r.o.**  
Partizánska 300/1, 139  
031 03 163  
DEJOV  
I: SK2020509216

Ing. Milan Pituch – konateľ  
zhotoviteľ